

Cronograma y dependencias · v2

Plataforma Web Elements Method

Campo	Valor
Inversión total	\$16,000 MXN
Duración máxima de desarrollo activo	4 semanas
Plazo total estimado calendario	6 semanas (semana 0 + 4 de desarrollo + 1 de margen)
Versión documento	2.0
Fecha	1 de junio de 2026

Cambios respecto a v1: integra todas las decisiones del cuestionario, incluye fechas específicas de entrega de contenidos por parte del cliente, incorpora la carga adicional de multi-idioma y los nuevos módulos (calculadora, documentos dinámicos, comentarios moderados, pixeles de tracking, retiros con estados).

1. Resumen ejecutivo

El proyecto se ejecuta en **cinco fases temporales**:

- **Semana 0:** preparación del cliente (entrega de contenidos y activación de cuentas).
- **Semanas 1-4:** desarrollo activo.
- **Semana 5 (margen):** ajustes finales y go-live.
- **30 días post-launch:** garantía de bugs.

El plazo total depende de la diligencia del cliente entregando lo que se le pide en la semana 0 y revisando entregables semanalmente. Si la semana 0 se atrasa, todo se recorre proporcionalmente.

2. Vista de alto nivel

Semana 0 (Preparación cliente)	— Entrega de contenidos + activación de cuentas
Semana 1 (Foundation + i18n)	— Setup técnico, DB, auth, layouts bilingües
Semana 2 (Públicas + Productos)	— 5 páginas + retiros + Stripe + pricing engine
Semana 3 (Compra + Operación)	— Documentos, calculadora, formularios, admin
Semana 4 (Integraciones + Lanz.)	— ManyChat, MailChimp, GA, blog, pixeles, deploy
Semana 5 (Margen)	— Buffer para imprevistos y revisión final
Post-launch (30 días)	— Soporte de bugs sin costo

3. Semana 0 · Preparación del cliente

Objetivo: que cuando arranque la semana 1, no haya bloqueadores por contenido o accesos.

Responsable: Andrés y Ana Michelle.

Plan diario propuesto:

Día	Entregables del cliente
Lunes	Logo en vectorial (SVG/AI), paleta de colores en hex, tipografías con licencia, compra del dominio <code>elementsmethod.com</code>
Martes	Lista de productos con precios definitivos MXN y USD, bios de Ana Michelle y Andrés (en español), fotos profesionales en alta resolución
Miércoles	Textos finales de Inicio, Quiénes Somos, Los Caminos (en español)
Jueves	Textos del Método (4 elementos x 4 sub-componentes = 16 secciones), Texto de Empresas
Viernes	Fórmula de calculadora de empresas, datos bancarios completos para transferencias, fechas/ubicaciones/precios de retiros 2026-2027
Lunes (sig.)	Documentos legales (contrato, responsiva, NDA, autorización de imagen) revisados por abogado , con placeholders identificados
Martes (sig.)	Cuentas activadas: Stripe (KYC iniciado), ManyChat Pro, MailChimp Essentials, Cal.com, GA4, Google Workspace o Zoho para correos
Miércoles (sig.)	Material de testimoniales (videos cortos + fotos + citas + logos de empresas con autorización), handles oficiales de redes sociales
Jueves-Viernes (sig.)	Traducción al inglés de todos los textos anteriores

Cualquier retraso aquí extiende el calendario por el tiempo equivalente.

Si algún elemento crítico no está listo, la semana 1 arranca con placeholders y se sustituye después, pero hay límite: sin documentos legales no se puede cerrar el módulo de documentos en semana 3, y sin fórmula de calculadora la cotización empresarial no funciona.

4. Semana 1 · Foundation + i18n

Responsable: desarrollador.

Objetivo: infraestructura técnica completa y operativa, lista para construir features sobre ella.

Tarea	Días	Depende de cliente
Setup repo Next.js 15 + TypeScript + Tailwind + Drizzle	0.5	No
Configuración de <code>next-intl</code> con rutas <code>/es/</code> y <code>/en/</code>	0.5	No
Schema completo de base de datos (33 tablas)	0.5	No
Conexión Neon + migraciones	0.5	No
Auth.js v5 con magic links vía Resend	0.5	Resend API key
Layout público base bilingüe con paleta y tipografías del cliente	1	Paleta + tipografías + logo
Layout admin base	0.5	No
Selector de idioma + persistencia en cookie	0.5	No
Pricing engine (subtotal + descuentos + IVA)	0.5	No
Deploy inicial en Vercel preview	0.5	No

Entregable fin de semana 1: sitio vacío bilingüe, login admin funcional, base de datos con todas las tablas, deploy en Vercel preview accesible para el cliente.

Revisión del cliente: ninguna formal (es plomería técnica). Se comparte preview deployment para validar paleta y tipografías.

5. Semana 2 · Páginas públicas + productos + retiros + Stripe

Responsable: desarrollador.

Objetivo: sitio público completo con productos comprables vía Stripe (modo test).

Tarea	Días	Depende de cliente
Página Inicio con animaciones modernas de los 4 elementos	1	Textos + imágenes
Página Quiénes Somos con bios bilingües	0.5	Bios + fotos (ES + EN)
Página Los Caminos con CRUD de productos	1	Lista productos + precios
Página El Método con 4 elementos x 4 secciones (contenido estático)	1	16 textos (ES + EN)
Página Empresas con pitch y CTAs	0.5	Texto pitch (ES + EN)
Calendario de retiros con grid 4 módulos hover-expand	1	Fechas + ubicaciones + precios
Estados de cupos (abierto / X cupos / cerrado)	0.5	No
Productos en Stripe (caminos + elementos + retiros)	0.5	Cuenta Stripe activa
Stripe Checkout integrado con MXN y USD	0.5	No
Sistema de descuentos por combinación	0.5	Reglas del cliente
Cálculo y display de IVA en página de producto	0.5	No

Entregable fin de semana 2: las 5 páginas públicas con contenido real bilingüe, productos vendibles en Stripe modo test, flujo de compra básico (sin documentos aún) funcionando.

Revisión del cliente: sesión 60 min revisando preview deployment. Feedback por escrito en 48 hrs.

Riesgo: si los textos no están listos, se trabaja con lorem ipsum y se sustituye después; el contenido del método es el más crítico por su densidad.

6. Semana 3 · Documentos + calculadora + formularios + admin

Responsable: desarrollador.

Objetivo: flujo de compra completo end-to-end + módulos operativos del admin.

Tarea	Días	Depende de cliente
Panel admin: dashboard + compradores + productos + retiros	1	No (datos de prueba)
Panel admin: pagos + módulo transferencias pendientes	0.5	No
Repositorio de documentos legales con CRUD + plantillas con placeholders	1	Plantillas revisadas
Motor de generación dinámica de PDFs personalizados	1	No
Flujo de aceptación pre-checkout clip-a-clip + upload de firmados	0.5	No

Tarea	Días	Depende de cliente
Motor de formularios privados con tokens JWT + builder admin	1	No
Generación masiva de tokens + envío por email	0.5	No
Export XLSX de respuestas	0.5	No
Calculadora de empresas con fórmula editable	1	Fórmula del cliente
Generación PDF de cotización empresarial	0.5	Logo + datos bancarios

Entregable fin de semana 3: admin completamente operativo, flujo de compra con documentos legales funcionando (Stripe + transferencia), formularios creables y exportables, calculadora generando PDFs correctos.

Revisión del cliente: sesión 90 min de capacitación inicial en el panel admin. Feedback en 48 hrs.

Riesgo crítico: sin fórmula de calculadora ni PDFs legales en mitad de semana 3, estos módulos quedan incompletos al lanzar.

7. Semana 4 · Integraciones + blog + analytics + lanzamiento

Responsable: desarrollador + cliente.

Objetivo: todas las integraciones operando + sitio live en dominio del cliente.

Tarea	Días	Depende de cliente
Integración ManyChat (webhook bidireccional + mensajes contextuales)	1	Cuenta ManyChat Pro
Integración MailChimp (suscripción + automations triggers)	0.5	Cuenta MailChimp
Integración Cal.com (embed + múltiples tipos de cita + API horarios)	1	Cuenta Cal.com configurada
Google Analytics 4 + Google Ads + LinkedIn	1	IDs respectivos
Banner de cookies custom con granularidad	0.5	No
CMS de blog bilingüe con TipTap + subida de imágenes	1	No
Sistema de comentarios con pre-moderación y UX fantasma	0.5	No
Suscripción al blog vía MailChimp broadcast	0.5	No
Sección de testimoniales con todos los formatos + self-hosting de videos	1	Material de testimoniales
Logos de empresas clientes	0.5	Logos + autorizaciones

Tarea	Días	Depende de cliente
Aviso de privacidad con plantilla LFPDPPP	0.5	Datos fiscales empresa
Switch Stripe a modo live + compra real de prueba	0.5	Stripe KYC completo
Configuración DNS dominio	0.5	Acceso al registrador
Configuración correos: hola, ventas, contacto, andres, anamichelle (Zoho Free)	0.5	Acceso al DNS
Capacitación final con ambos socios	0.5	Disponibilidad

Entregable fin de semana 4: sitio live bajo dominio del cliente, todas las integraciones operando, primera compra real procesada, capacitación realizada.

Revisión del cliente: continua durante la semana, con check-in diario los últimos 3 días.

Riesgo: KYC de Stripe puede tardar 1-3 días con bancos mexicanos. Si no está completo, go-live se retrasa.

8. Semana 5 · Margen y go-live formal

Buffer de una semana para:

- Ajustes finales de copy y diseño
- Pruebas integrales en producción
- Capacitación adicional si se requiere
- Configuración fina de pixeles y conversiones
- Documentación operativa entregable
- Sesión formal de cierre del proyecto

Si las 4 semanas anteriores fluyeron sin retrasos, esta semana se usa para pulir y cerrar limpio. Si hubo retrasos, esta semana absorbe parte de ellos.

9. Post-launch · Garantía de 30 días

- Corrección sin costo de bugs detectados durante 30 días naturales desde el go-live.
- Cambios fuera del alcance descrito en el SRS v3 se cotizan aparte.
- Soporte vía WhatsApp y email.
- Cambios después del día 31 se cotizan por hora o por proyecto según volumen.

10. Diagrama de dependencias críticas

[Logo + paleta]	→ [Semana 1: Layouts]
[Textos páginas ES]	→ [Semana 2: Públicas]
[Textos páginas EN]	→ [Semana 2-4: Traducción incremental]
[Productos + precios]	→ [Semana 2: Stripe products]
[Reglas de descuento]	→ [Semana 2: Sistema de descuentos]
[Fechas de retiros]	→ [Semana 2: Calendario]
[PDFs legales + abogado]	→ [Semana 3: Repositorio documentos]
[Fórmula calculadora]	→ [Semana 3: Calculadora]
[Datos bancarios]	→ [Semana 3: Generación PDFs]
[Cuenta ManyChat Pro]	→ [Semana 4: Integración ManyChat]
[Cuenta MailChimp]	→ [Semana 4: Newsletter]
[Cuenta Cal.com]	→ [Semana 4: Citas]
[Cuentas GA4 + Ads + Píxeles]	→ [Semana 4: Tracking]
[Material testimoniales]	→ [Semana 4: Sección testimoniales]
[Logos + autorizaciones]	→ [Semana 4: Carrusel logos]
[Stripe KYC completo]	→ [Semana 4: Modo live + go-live]
[Dominio + DNS]	→ [Semana 4: Go-live]

11. Lo que necesito del cliente · checklist consolidado

Antes de arrancar (semana 0)

Identidad visual:

- ☐ Logo en formato vectorial (SVG, AI o EPS)
- ☐ Paleta de colores en hex
- ☐ Tipografías definitivas con licencia comercial
- ☐ Imágenes para hero y secciones de páginas

Contenidos en español:

- ☐ Textos finales de Inicio
- ☐ Bios de Ana Michelle y Andrés
- ☐ Textos finales de Los Caminos (3 caminos completos)
- ☐ Textos finales de El Método (16 sub-componentes)
- ☐ Textos finales de Empresas
- ☐ Pitch B2B para empresas
- ☐ Aviso de privacidad (plantilla provista, ustedes la afinan)

Contenidos en inglés:

- ☐ Traducción completa de todos los textos anteriores
- ☐ Bios traducidas
- ☐ Descripciones de productos traducidas

Datos comerciales:

- ☐ Lista de productos con precios MXN y USD
- ☐ Fechas, ubicaciones, modalidades, cupos y precios de retiros 2026-2027
- ☐ Precio del retiro inmersivo de 3 días
- ☐ Reglas de descuento por combinación (ej. 4 elementos = X% off)
- ☐ Fórmula de calculadora empresarial (variables y valores)
- ☐ Mínimos de personas/sesiones para cotización
- ☐ Datos bancarios para transferencias (banco, CLABE, beneficiario)
- ☐ Datos fiscales de la empresa (RFC, dirección, régimen)

Documentos legales:

- ☐ Contrato de servicios (PDF, revisado por abogado, con placeholders identificados)
- ☐ Responsiva de responsabilidad
- ☐ Autorización de uso de imagen y grabación
- ☐ NDA / acuerdo de confidencialidad
- ☐ (Más documentos si los requieren — el sistema es repositorio abierto)

Cuentas externas:

- ☐ ManyChat Pro
- ☐ MailChimp Essentials
- ☐ Cal.com Free (o Plus si necesitan más event types)
- ☐ Google Analytics 4 (propiedad creada)
- ☐ Google Ads (si harán campañas)
- ☐ Dominio `elementsmethod.com` comprado con acceso al DNS

Material para testimoniales:

- ☐ Videos cortos (30-60s, comprimidos)
- ☐ Fotos + citas de participantes
- ☐ Logos de empresas con autorización por escrito
- ☐ Handles oficiales de Instagram, TikTok, LinkedIn

Durante el desarrollo

- ☐ Disponibilidad para revisión semanal de 60 min
- ☐ Feedback consolidado por escrito en máximo 48 horas
- ☐ Disponibilidad de chat para dudas rápidas

Antes del lanzamiento

- ☐ Preguntas pendientes resueltas (ver lista en SRS v2 sección 7)
- ☐ Confirmación de funcionalidad básica del panel admin tras capacitación
- ☐ Decisión sobre formato de capacitación final (videollamada grabada o presencial)

Después del lanzamiento

- ☐ Operación del CMS y panel admin
- ☐ Reportar bugs durante 30 días de garantía por escrito
- ☐ Contador del cliente operando emisión de CFDI manual

12. Esquema de pagos

Inversión total: **\$16,000 MXN.**

Tres opciones, abiertas a ajustar:

Opción A · Por hitos (recomendada)

Momento	Monto	Hito
Al firmar	\$5,000 MXN	Arranque, acceso a Vercel y repo
Fin de semana 2	\$5,000 MXN	Páginas públicas + Stripe operando
Al lanzamiento	\$6,000 MXN	Go-live en dominio del cliente

Opción B · 50/50 tradicional

Momento	Monto
Al firmar	\$8,000 MXN
Al lanzamiento	\$8,000 MXN

Opción C · Cuatro pagos mensuales

Mes	Monto
Mes 1 (firma)	\$4,000 MXN

Mes	Monto
Mes 2	\$4,000 MXN
Mes 3	\$4,000 MXN
Mes 4 (cierre)	\$4,000 MXN

13. Riesgos identificados y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Stripe KYC se atrasa	Media	Alto (retrasa go-live)	Iniciar KYC el día 1 de semana 0; usar modo test durante todo el desarrollo
Documentos legales sin revisión legal	Alta	Alto (bloquea módulo)	Empezar módulo con plantillas demo; sustituir al recibir
Fórmula de calculadora no definida	Alta	Medio (módulo bloqueado)	Acordar fórmula simple inicial; refinable después desde admin
Traducciones al inglés incompletas	Alta	Medio (versión EN no lanza)	Lanzar primero en ES; agregar EN cuando esté listo
Cliente tarda en revisar	Media	Medio	Cláusula de retraso = extensión equivalente
Cambios de scope durante desarrollo	Alta	Alto	Cambios post-firma cotizados aparte
ManyChat Pro con configuración incompleta	Media	Medio (Andrés responsable de flows)	Liberar integración aunque flows no estén; Andrés los completa después
Videos testimoniales pesados	Media	Bajo (storage)	Estipular máximo 60s, comprimir antes de subir

14. Comunicación durante el proyecto

Canal	Uso
WhatsApp	Coordinación rápida, dudas puntuales
Google Drive	Documentos compartidos del proyecto

Canal	Uso
Google Docs	Feedback estructurado de revisiones
Videollamada (Meet/Zoom)	Revisiones formales semanales (60-90 min)
Email	Entregables formales con enlaces a preview
Vercel preview links	Validación de cambios en tiempo real

15. Criterios de aceptación final

El proyecto se considera entregado cuando se cumplen TODOS los siguientes:

- ☐ El sitio está accesible bajo `https://elementsmethod.com`
 - ☐ Las cinco páginas públicas están vivas con contenido real en español
 - ☐ La versión en inglés está disponible en `/en/` (al menos con textos básicos)
 - ☐ El calendario de retiros muestra retiros activos con estados de cupos
 - ☐ Se procesó al menos una compra real en modo live de Stripe
 - ☐ Se procesó al menos una compra de prueba por transferencia bancaria
 - ☐ El comprobante PDF se genera correctamente con desglose de IVA
 - ☐ El comprador puede aceptar los documentos legales clip-a-clip antes del checkout
 - ☐ Los documentos se generan dinámicamente con datos del comprador
 - ☐ El admin puede operar el panel: editar productos, ver pagos, validar transferencias, exportar respuestas, crear formularios, moderar comentarios
 - ☐ La calculadora de empresas genera PDFs correctos
 - ☐ ManyChat, MailChimp, Cal.com están integrados y operando
 - ☐ Google Analytics, Google Ads registran visitas (bajo consentimiento)
 - ☐ El banner de cookies funciona con granularidad correcta
 - ☐ El aviso de privacidad está publicado
 - ☐ El blog publica artículos y los comentarios se moderan
 - ☐ Se entregó manual de operación del panel admin
 - ☐ Se realizó capacitación con ambos socios
 - ☐ Se transfirieron todos los accesos y credenciales
 - ☐ Inició el periodo de soporte de 30 días
-

16. Documentos del proyecto

Documento	Versión actual	Propósito
SRS	v2.0	Especificación de requerimientos (qué hace el sistema)
SDD	v3.0	Diseño técnico (cómo lo hace)
Cronograma	v2.0 (este)	Plan de trabajo y dependencias
Preguntas de discovery	v1.0 (respondido)	Decisiones del cliente sobre alcance

Este cronograma sustituye a v1. Cualquier modificación de alcance posterior a la firma se cotiza por separado y puede afectar las fechas aquí propuestas.